Sharing your ambitions

Réunion Riverains du 9 Février 2011

Participants :
M. Gay, Goncalves, Serale (association des riverains)
M. Baudry, Abesse, Cossard (mairie)

M. Alozi et Néron (Brunet) R A S ALLIANCE
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Locotracteur

Pour sécuriser les opérations, le conducteur du locotracteur utilise I'avertisseur sonore
avant toute manceuvre pour informer les opérateurs sur le fait que le train va bouger

Solution : remplacer le klaxon par un avertisseur lumineux (gyrophare) déclenché a
distance — commande passée — installation Décembre 2010 ou Janvier 2011 —
repoussee a Février 2011

Les capots moteurs avec isolant phonique du locotracteur ont été remis début Octobre

Etudes en cours :
- recherche d’un locotracteur électro-diesel — toujours en cours
- remplacement du ventilateur existant par un modele camion derniére
génération (moins bruyant, alimenté électriguement) — Janvier 2011 —
repousseée a Avril 2011 avant la saison estivale




Chariots élevateurs

Installés le 7 Février 2010 (type « grillon »)

Etude en cours : rencontre programmeée avec un fournisseur de signaux lumineux et

détection a distance des chariots (volumétrique)
Rencontre realisée en Janvier — solution technique a I'étude : détecteurs

volumeétriques avec temporisation



Batiment

A l'initiative de Transalliance, lors de la réunion de Novembre 2010, les Ets Brunet, représentés par
Mr Balland avaient présenté aux riverains un projet de merlon entre I'entrepét Transalliance et les
habitations des riverains. Ce projet répondait a la préoccupation des riverains de I'entrepot.

La mairie a repris I'idée pour étudier comment I'intégrer dans I'aménagement du Chemin de
I’Aviation prévu depuis 2004 et intégré dans le PLD

En I'état, le merlon ne peut étre réalisé€, par manque de place sur la voirie

Les riverains apres débats retiennent 2 actions :
- implanter une haie d’arbres de 4 m de haut et d’arbustes en bordure du site, afin de
masquer en visuel le site. Implantation réalisée par Brunet et prise en charge par
Transalliance.
- monter un dossier avec la mairie pour solliciter la région et /ou RFF dans le
financement d’'un mur anti-bruit situé entre les habitations et la route départementale

Prochaines étapes :
La mairie, par I'intermédiaire de M. Baudry, revient vers Transalliance pour valider le dossier
d’'implantation de la haie et confirmer la date, prévue pour Novembre 2011




Divers

M. Goncalves fait part a Transalliance d’une activité locotracteur le 31 Janvier jusqu’a 22h10.
Transalliance va rappeler a ses équipes l'interdiction de toute manceuvre entre 22h et 7h

M. Serale a noté que des arbres en bordure de site Transalliance sont morts. Transalliance avait
intégré cela, et une nouvelle plantation est prévue pour Novembre 2011

Une alarme sprinkler (cloche) a retenti un dimanche aprés-midi. Transalliance présente le fait que
toute alarme est remontée a un télésurveilleur qui déclenche ensuite I'intervention de personnes
pour lever 'anomalie. Le délai est plus ou moins long selon la problématique rencontrée, mais dans
tous les cas Transalliance précise aux riverains que le probleme est traité

Les riverains notent que Transalliance a tout mis en ceuvre pour diminuer les nuisances sonores
occasionnées par son activité. Le probléme de bruit qui demeure est d’avantage désormais lié a
I'infrastructure de la zone, les batiments de la zone industrielle faisant vraisemblablement écho des
bruits émis par les trains et voitures sur la route départementale



